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Projet Pilote
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Construction d’un cabanon de 12 m² sur Montpellier majoritairement en bois de réemploi.

Projet pilote réalisé entre septembre et octobre 2021 en chantier participatif.
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Les acteurs du projet

- Alexandra Becoulet - d’ABEcoconception
Architecte/Ingénieur – Maitrise d’œuvre – Maitrise d’Ouvrage : conception architecturale,
co-conception technique, coordination des travaux, chef de chantier et main d’œuvre
bénévole

- Vincent Grivois – En Voie du Bois
Charpentier : co-conception technique et accompagnement à la mise en œuvre sur site

- Mathieu Mutel – Caprionis
Sourcing des matériaux de réemploi, main d’œuvre bénévole

- Thomas et Mélissa :
Bénévoles Volontaires

 
Vincent Grivois 

06 48 78 59 53 



3

Suite à un pré diagnostic effectué par Caprionis sur une bâtisse accolée aux
remparts de la cité templière de la Cavalerie en Aveyron, un gisement de bois
a été identifié

Charpente avant et
après dépose

Gisement déposé en juillet 2021 et stocké sur le site jusqu’en septembre 2021

Cette ressource est composée de :
- Bastains
- Chevrons
- Pannes et poutres de divers sections
- Voliges
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Un stock de tuiles de réemploi avait
déjà été sourcé par Caprionis.

Le bardage en douglas, une fin de
stock, a été acheté chez Recyc’éco à
Montélimar.

Réutilisation des planches de coffrage
de la dalle béton en bois d’œuvre

Récupération d’une fenêtre boisPannes du plancher déposé et bardageVoliges et bastaing
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En parallèle du travail de sourcing et l’organisation de la dépose du bois, L’architecte et le charpentier conçoivent le volume du bâtiment.

La conception est détaillée de manière a avoir le listing précis des sections de poutre, chevron, pannes nécessaires à la construction du cabanon.
Initialement les murs sont prévus en remplissage terre paille, mais pour divers raisons le cabanon sera finalement fermé grâce a un Bardage bois.
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Etape 2 - Transformation des matériaux

Le bois nécessite d’être décloué, recoupé sur les
parties abimées pour être mis en œuvre

Etape 1 – Récupération des matériaux

Organisation du transport du matériel : chargement à la
Cavalerie avec choix des éléments les plus adaptés au
projet, déchargement à Montpellier
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Etape 3 – Assemblage et montage

- Coulage de la dalle et pose du premier niveau de chainage

- Pose de la lise basse

- Montage des quatre poteaux des angles puis des trois
portiques de la structure primaire et des poteaux et
contreventement de la structure secondaire

- Pose des chevrons et voliges de la toiture

- Pose de la couverture avec liteaux, pare pluie et tuiles

- Pose du bardage

- Réalisation et pose de la porte
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Etape 3 – Assemblage et montage
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Etape 3 – Assemblage et montage
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Etape 4 – Zoom sur les détails constructifs

- Porte réalisée avec les voliges de réemploi et les chutes de
bardage

- Réutilisation d’un survitrage de la maison pour l’éclairage
intérieur

- Volige de réemploi complétée par de la volige neuve (nette
différence visuelle), suite à la moisissure d’une partie du
gisement
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Matériaux bois charpente Volume (m3) Origine

Lisses basses 0,1792 Anciennes pannes de plancher bas de la maison
8 poteaux /Bastaings 0,924 Bois de reemploi Cité templière de la Cavalerie
3 pannes 0,1536 Anciennes pannes de plancher bas de la maison

8 poteaux intermédiaires 0,06912 Bois du coffrage de la dalle 

Liteaux 0,01875 Bois neuf  
10 Chevrons 0,192 Bois neuf 

15m² Volige 
0,04 Bois de reemploi Cité templière de la Cavalerie
0,06 Bois neuf 

Liteaux 0,015 Bois neuf 
Tuiles 0,45 Tuile de réemploi Sourcing Caprionis 
Fenêtre 0,04 Ancien survitrage de la maison 
Bardage 0,525 Fin de stock caprionis/recyc’éco
Porte 0,04 Bois de ré-emploi Cité templière de la Cavalerie

Bois de 
charpente de 

réemploi 
49%

Bois de 
charpente neuf 

11%

Tuiles réemploi
17%

Bardage de fin 
de stock 

20%

Fenêtre et porte 
3%

Bois de charpente de
réemploi

Bois de charpente neuf

Tuiles

Bardage de fin de stock

Fenêtre et porte
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Bardage de fin de stock

Poteaux-poutres de réemploi de la Cavalerie

Pannes récupérées du plancher bas démonté de la
maison annexe

Lisses basses de réemploi de la Cavalerie

Tuiles de réemploi

1/3 de la volige en remploi de la Cavalerie

Porte et fenêtre de réemploi

Bois de coffrage de la dalle
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1050 kg de bois 
réemployés

Elem ent C oût 

Dalle et chainage prem ier niveau de parpaing 976,00 €     

M atériaux bardage de fin de stock 860,00 €    

M atériaux bois de réem ploi; 432,00 €     

Tuiles de réem ploi 150,00 €     

M atériaux bois charpente neuf et autre 530,00 €     

Fenêtre de reem ploi -  €          

Porte réalisé avec le bardage et le bois de reem ploi -  €          

Accom pagnem ent charpente 1 715,00 €   

Accom pagnem ent pose bardage et porte 500,00 €    

TO TAL 5 163,00 €  

C out cabanon avec réem ploi 

Elem ent C oût 

Dalle et chainage prem ier niveau de parpaing 976,00 €    

M atériaux bardage 3 700,00 € 

Tuiles neuves 750,00 €    

M atériaux bois charpente neuf et autre 1 000,00 € 

Fenetre neuve fixe 200,00 €    

Porte neuve 150,00 €     

Accom pagnem ent charpente 1 715,00 €   

Accom pagnem ent pose bardage et porte 500,00 €    

TO TAL 8 991,00 € 

C oût estim é en bois neuf 

Coût estimé sur un projet en maçonnerie 
parpaing et enduit 7600 €
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Le bois restant a été donné à des étudiants de l’école
d’architecture de Montpellier sur un projet de kiosque au Mas
Mirabeau de Fabrègue dans le cadre du domaine « situation »
encadrés par les professeurs Alexis Lautier et Jean-Paul Laurent
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Les –

- Un temps de recherche et d’organisation important pour trouver les
matériaux

- Un planning pas toujours simple à respecter : Délai long de déclouage

- Bilan financier mitigé :
- Bilan coût des matériaux positifs
- Bilan coût de Main d’œuvre très important s’il avait fallu l‘estimer
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Les +

- Un beau travail d’équipe et une très belle aventure humaine.

- Un bilan environnemental positif avec 89% du volume des matériaux de
construction issus du réemploi

- La montée en compétence de tous les participants

- Une expérience globalement très positive à tous les points vue grâce à
l’engagement de chacun.

- Un résultat qui a dépassé les attentes de tous. Ce projet pourrait inciter les
MOA a faire pareil sur des locaux vélo ou poubelle, voir sur de plus gros
projets.
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Présentation de Caprionis
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Animation de réseau
&

structuration de filières

Qualification 
des gisements

Massification des 
gisements

Marketplace B2B
multiflux

Optimisation
des échanges

Bureau d’études Pôle Matériaux
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• Etude de faisabilité & Diagnostic Déchets/Ressources (PEMD) :
• quantification, qualification et cartographie des matériaux de gros & second-oeuvre
• évaluation du potentiel de revalorisation identification des débouchés adéquats
• Préconisations sur la dépose sélective des matériaux

• AMO / BET environnement spécialisé réemploi
• Définition de la stratégie réemploi sur un projet
• Accompagnement technique MOA/MOE
• suivi de chantier (dépose sélective & conditionnement)
• coordination stockage et livraisons

• Evaluation de l’impact environnemental et traçabilité :
• Certificat d’Economies de Ressources indiquant le tonnage

de déchets & CO2 évités et la destination des matériaux
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• Revalorisation des ressources 
• matériaux, mobiliers, machines outils
• neufs ou seconde main

• Faire l’interface entre l’offre et la demande
• commerciale, 
• technique / logistique
• administrative

• Nos missions se divisent en 2 catégories : 
• Les missions de sourcing matériaux (MOA/MOE)
• Commercialisation de stocks (entreprises, artisans)
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Qui sommes-nous ?

Mathieu MUTEL
Pôle conseil et formation,

m.mutel@caprionis.com

Guillaume BROS
Pôle négoce et courtage – Responsable du développement et de 
l’animation de la filière 

Bastien Di martino
Alternant

Fabrice SALMON
R&D – Pôle informatique

mailto:m.mutel@caprionis.com
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