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Au travers de sa politique d'urbanisme, la Ville de Nîmes entend accompagner la 

croissance démographique tout en maîtrisant ses effets sur son territoire. Forte 

de 145 000 habitants , les prévisions démographiques projetaient l'arrivée 

d'environ 25 000 habitants sur l'aire urbaine nîmoise en 2015. Un développement 

durable impliquait donc de préparer et d'organiser cette croissance dans le respect des 

grands équilibres et des principes énoncés par la Loi SRU. 

Le quartier de Courbessacnõ®chappait pas à cette règle. Pour cette raison, le 

groupe scolaire a été étendu et restructuré pour pouvoir accueillir de nouveaux 

élèves. Le projet visait à créer 2 classes supplémentaires en maternelle, 3 classes 

supplémentaires en élémentaire et des locaux connexes : salle des maîtres, BCD, salle 

polyvalente, salle d'accueil périscolaire, local RASED, infirmerie, dortoir 

complémentaire, ateliers d'arts plastiques etc. 

Un restaurant scolaire a également été créé de façon à doubler sa capacité.

Le réaménagement des espaces extérieurs a fait aussi partie de lõop®ration.

Le projet a été conduit en 3 phases : 

La première étape a été la construction dõun ensemble de modulaires pour permettre 

le chantier en site partiellement occupé.

La première tranche de travaux a concerné la réalisation des extensions, une partie 

de la restructuration de lõexistant et la réalisation des aménagements extérieurs.

La seconde tranche de travaux a concerné la réalisation de la restructuration de 

lõ®cole existante.

Le budget de lõop®ration totale a été dõenviron 5 000 000 EUR (T.T.C.).
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Á Conserver lõ®coleau cïurdu quartier de Courbessac

Á Conservation de la plupart des arbres du site

Á Amélioration de la perméabilité et gestion des eaux pluviales

Á Intégration massive du bois (ossature, menuiseries, isolation, platelages)

Á Peintures , colles et vernis sous écolabel .

Á Estimations de consommations et suivi des performance post-livraison

Á Niveau BBC(sans certification)

Á Etanchéité à lõair

Á Equipements techniques optimisés

Á Confort thermique en toute saison (plancher réversible, ventilation naturelle,

protections solairesé)

Á Eclairage naturel (lanterneaux, vitragesé)

Á Toitures végétalisées

Á Implication des usagers

Á Implication de lõentreprisede CVClors de la phase mise au point
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ωEcole maternelle et élémentaireTypologie

ωParcelle : 6 760m² 

ωSHON projet : 2 068 m² ( dont 
990m² neuf)

Surface

ω63 mAltitude

ωH3Zone clim.

ωBR 1

ωCATEGORIE CE1
Classement 

bruit

ωElémentaire: 0,380 W/(m²K)

ωSalle poly : 0,336 W/(m²K)

ωRestaurant: 0,327 W/(m²K)

ωMaternelle: 0,549 W/(m²K)

Ubat(W/m².K)

ωElémentaire: 35,04 kWhep/m²

ωSalle poly : 45,51 kWhep/m²

ωRestaurant: 55,57 kWhep/m²

ωMaternelle: 40,29 kWhep/m²

Consommation 
ŘΩŞƴŜǊƎƛŜ 

primaire (selon 
Effinergie)*

ωnon

Production 
locale 

ŘΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ

ωDébut : Janvier 2012

ωFin : Juin 2015
Planning 
travaux 

ωtǊŞǾƛǎƛƻƴƴŜƭ п слл ллл ϵI¢

ωwŞŜƭ р ллл ллл ϵ¢¢/

ωп мсс ссс ϵ I¢ ¢ǊŀǾŀǳȄ

ωопр ллл ϵI¢ ±w5

Budget

prévisionnel

Coûts réel
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ωPlancher bas béton + PCBT avec 
polystyrène (10cm)

ωMurs ossature bois dont laine de 
roche* (18cm) et fibre de bois 
(5cm)

ωToiture en caisson bois avec laine 
de roche* (30cm+6cm) + 
végétalisation*

ωMenuiseries extérieures en mélèze 
+ Stores extérieurs

Extensions 

(ossature bois)

ωPlancher bas béton + PCBT avec 
polystyrène (10cm)

ωMurs béton + ITI polystyrène* 
(14cm)

ωToiture terrasse béton + 
polyuréthane et laine de roche 
haute densité (24cm)

ωMenuiseries extérieures 
aluminium* + Stores extérieurs

Réhabilitations

ωPAC Air/eau* sur PCBT et batteries 
mixtes.

ωAppoint et par chaudière gaz à 
condensation.

ωECS électrique*

Chauffage / 
Rafraichissement 

/ ECS

ωDouble flux modulée pour le 
restaurant et la salle polyvalente

ωSimple flux modulée par insufflation 
et extraction naturelle par tourelles à 
vent (=ouvrants de ventilation 
naturelle)

Ventilation

ωEclairage fluo  T5 sur sonde mixte 
présence/luminosité (gradation)

ωCompteurs sectoriels communicants 
(24) et GTB (automates types serveur 
web)

Electricité

*modification au DCE nÁ2 (prises en compte lors de lô®valuation de la phase conception)
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Modulaires Démolitions Extensions Réhabilitations
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Protection des arbres du site
- Platanes, micocouliers, pins

- Qualité paysagère, bioversité , architecture 

bioclimatique

- Protection solide et large, base du tronc et 

branchages. Elagage préalable et prescriptions 

particulières .

- Les risques de la phase VRD finale
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Voisinage : la PAC et le bruit
- Voisinage direct PAC gaz > modification 

dõimplantation

- Coûts suppl. > PAC Aérothermique + nouveau local

- Etude acoustique et aménagements spécifiques
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Å Respect des prescriptions sur les matériaux et 

équipements (tableau de bord de validation QEB)
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ÅGestion collective (compte pro rata) par le lot Gros ïuvre

Å4 Bennes pratiquement en permanence

ÅSuivi acceptable (BSD), moins rigoureux sur la fin

Å165,5 tonnes de déchets, dont45% démolition

Å50% de valorisation finale (matière ou énergie)
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Inertes
82%

Amiante
6%

DIB recyclable
12%

Déchets liés à la démolition (75 tonnes)

TOTAL Stockage ISDD
0,2%

TOTAL Stockage ISDnD
49,7%

TOTAL Valorisation 
matière
37,1%

TOTAL Valorisation 
énergétique

12,9%

Destination finale des déchets

Inertes
18%

Bois
24%

Fer
4%

DIB recyclable
54%

Déchets liés à la construction (91 tonnes)
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Objectif Q4 < 1m3/h/m²
Å Restaurant : 1,10 (m3/h)/m²

Å Salle polyvalente : 1,00 (m3/h)/m²

Å Ecole élémentaire : 0,84 (m3/h)/m²

Å Ecole maternelle : 0,73 (m3/h)/m²
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ÅLe reporting consommations
ÅCompteurs communicants

ÅGTB

ÅLes treilles et toitures végétalisées
ÅEfficacité

ÅDurabilité

ÅLe confort estival
ÅFonctionnement en rafraichissement

ÅProtections solaires
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