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Contexte / Genèse
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• Projet initié dans le cadre du démantèlement 
des écoles à structure métallique

• Recherche d’une nouvelle stratégie de réussite 
éducative : mission confiée à deux sociologues 
par la Direction de l’Education, étude quartier 
mas de Mingue

• Mise en place d’un travail collaboratif entre 
tous les acteurs de la construction, de la 
maintenance, de l’énergie et de l’éducation, 
avec l’aide d’un AMO « médiation » 

N
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Le projet en quelques lignes
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• Groupe scolaire de 15 classes + 8 ateliers + restaurant scolaire
=> Usage : 18 classes dont 9 CP/CE1 dédoublés – 312 élèves
• Salle polyvalente
• Ludo-médiathèque
• Fab-lab
• Atrium (Hall + amphithéâtre)
• City-stade

Surface utile totale : 3 400 m²

Mutualisation des espaces avec des fonctions scolaires, co-éducatives et aussi 
culturelles, sportives et sociales en un seul site
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Enjeux durables du projet
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• Territoire et site
• Tenir compte de la topographie du lieu
• Valoriser les ressources naturelles et climatiques offertes par le site

• Matériaux
• Intégrer des matériaux issus de ressources naturelles
• Intégrer l’impact entretien maintenance des choix de construction
• Evaluer l’énergie grise, l’intégrer si possible dans une compensation

• Energie
• Compenser les consommations réelles, et une partie de énergie grise
• Projet retenu dans le cadre de l’expérimentation E+C-

• Confort et santé
• Maîtriser les conditions de confort d’été, y compris en période caniculaire
• Mettre en place des solutions concrètes pour assurer la qualité de l’air intérieur

• Social et économie/ Gestion de projet
• Associer les usagers au sens large: enseignants, parents, gestionnaires 

d’activités
• Les associer très en amont au travers d’ateliers, en phases programme, 

concours, études, puis en phase chantier
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Le projet dans son territoire
N

Collège Valles - BDO
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Le projet dans son territoire
VUES SATELLITES 

N
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Le terrain et son voisinage
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Vues extérieures
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Fiche d’identité
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•ENSEIGNEMENT NEUFTypologie
Classement  incendie

•  SDP 3732 m²
•SHON RT 3598 m²Surface

•  55 mAltitude

•  H3 intérieurZone clim.

•  BR1
• CATEGORIE CE1Classement bruit

•  Bbio projet = 32 < Bbio max=53

• Gain 40 %

Ubat  (W/(m².K))
RTex et RT2005

besoin bioclimatique 
(points) 

RT2012- RE2020

•Cep sans PV = 53
•Cep avec PV = - 86 (gain 204 %)
•Cep max = 83
•Niveau E4 C1

Consommation 
d’énergie primaire

(kWhep/m²/an)

•Photovoltaïque
•Puissance installée 161 kWc (213 
MWh/an)

Production d’EnR

•STD réalisée
•Résultats conformes au prérequis 
Argent

Simulation thermique 
dynamique

•ACV réalisée
• NovaEQUER - résultat E4 C1

Analyse du cycle 
de vie

•Début : avril 2018
•Fin : février 2020

Planning travaux

• Budget prévisionnel 
Travaux :
 8 500 000 € HT

• Budget réel travaux :
• 8 550 000 €HT
• Coût /m² : 2290 €HT/m²

Budget
prévisionnel 

HT
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•Structure béton bas carboneSystème 
constructif

•Dalle pleine béton bas 
carbone (isolant 15 cm laine 
de roche)Planchers bas

•Dalle pleine béton bas 
carbone (isolant 15 cm 
polyuréthane)Planchers hauts

•Prémur/duo-murs béton bas 
carbone (isolant 15 cm PSE)

•Murs ITE au R+2 (laine de 
verre 16 cm)

Murs

•Menuiseries alu double vitrage
•Murs rideaux bois/alu sur 
médiathèque et atrium

Menuiseries

•Casquettes béton + verre à 
contrôle solaire (BSO prévus 
initialement)

•Résille métallique fixe
•BSO sur certains locaux

Occultation

•PAC air/eau en change over
•Ventilo-convecteur 2 tubesChauffage

•Ventilo-convecteur 2 tubes 
(climatisation en cas de 
canicule)

Refroidissement / 
Rafraichissement

•CTA double flux
Ventilation

•Chauffe eau électriquesEau chaude 
sanitaire

•Fluo T5 pour les zones 
techniques

•LED pour tous les autres 
locaux

Eclairage
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Reprise rapide des phases conception et réalisation
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Clause d’insertion sociale 
+ 80% d’entreprises basées localement

Pas de coton recyclé en cloisons + 
réduction du nombre de menuiseries bois-
alu

Correction de grille conception

Evolutions conception / réalisation
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Retour sur les deux années de fonctionnement
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Retour sur les deux années de fonctionnement
GESTION DE PROJET
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• Réunions de transition avec les usagers
 Livraison 15 jours avant le 1er confinement ! D’où un suivi perturbé par le Covid, ses confinements et ses 

protocoles…

 Février 2020 :  réunion spécifique « lien avec les usagers et gestionnaires » + Réunions de transmission aux 
services maintenance de la ville

 Courant 2020/2021 : réunion mensuelle avec tous les acteurs avec comme ordre du jour : partie technique 
axée sur les dysfonctionnements (fuites, problème de température dans certaines classes  partie 
pédagogique : action communes menées par les différents utilisateurs œuvrant pour les enfants)

 Juillet 2021 : Deux réunions spécifiques exploitation CVC

 2021/2022 : suivi températures et consommations

Retour sur les deux années de fonctionnement
GESTION DE PROJET
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• Travail participatif sur les cours avec les enseignants et les élèves 
(appropriation)

 Zone jardin pédagogique (cabane en bois construite par les élèves et les 
ateliers municipaux) et préau de la cour du deuxième étage (grands jeux : 
puissance 4, échecs…)

 Création d’une piste de course couleurs de l’arc en ciel.
 Création d’une piste vélos 
 Création d’une zone pour dessiner sur le sol
 Réalisation d’un jeu créé par les élèves.
Mise en place d’ombrières dans les 2 cours.
Mise en place  de tables et bancs dans les zones ombragées et ventilées.

Retour sur les deux années de fonctionnement
GESTION DE PROJET
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Piste de course 
couleurs arc en 
ciel

Ombrière dans la 
cour

Jardin pédagogique

• Travail avec le Master de Design Social de Nîmes et les enfants sur 
l’aménagement des classes
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• Projet culturel dirigé par la Directrice de l’école

Street art : agrémentation des murs en béton brut des coursives et escaliers, œuvre créée par un 
artiste avec la participation des enfants 

Retour sur les deux années de fonctionnement
GESTION DE PROJET
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Retour sur les deux années de fonctionnement
SOCIAL & ÉCONOMIE
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• Principal point fort de cette opération : mise en place d’un 
environnement apaisant pour les enfants, favorable aux 
apprentissages

• Enfants plus apaisés depuis l’installation dans la nouvelle école
• Mise en place d’une sécurité physique et affective
• Travail entre école, périscolaire et médiathèque sur un règlement 

intérieur commun pour « cohérence des temps de l’enfant »

• Culture et mixité favorisées:
• Ludo-médiathèque = annexe du Carré d’Art : accès à toutes ses 

ressources
• Travail avec les collégiens : attirés par le city-stade, ils viennent à la 

médiathèque le mercredi après-midi
•  Mixité créée entre populations du quartier Mas de Mingue (très 

défavorisées) et Courbessac (plutôt aisées) grâce notamment à la 
médiathèque + accès des écoles de Courbessac au terrain de sport 
de Jean d’Ormesson

Retour sur les deux années de fonctionnement
SOCIAL & ÉCONOMIE
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• Entretien / maintenance

• CVC : contrat d’entretien confié à l’entreprise de travaux la première année puis Dalkia dans le cadre 
du marché à bons de commande de la ville (contrat à intéressement), difficultés liées au 
changement fréquent d’interlocuteur

• Entretien des espaces verts du domaine public et du jardin d’agrément par les services de la Ville 

• Entretien du jardin pédagogique et des jardinières de cour par les élèves dans le cadre d’activité 
pédagogique organisées par les enseignants, les animateurs du centre de loisirs et des activités 
périscolaire (conseillés par le service espaces verts)

Retour sur les deux années de fonctionnement
SOCIAL & ÉCONOMIE
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Retour sur les deux années de fonctionnement

TERRITOIRE & SITE
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 Accès à l’école principalement piéton, grâce à l’accès direct créé depuis le quartier 
Mas de Mingue, à travers un parc paysager, aussi lieu de rencontre des parents

 Quelques vélos électriques et trottinettes

 Borne de recharge voitures électriques du personnel, aujourd’hui très 
demandée !
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 Bassins de rétention entretenus 

 Mise en place d’un jardin pédagogique 
avec composteur

 Mise en place de nichoirs

 Végétation
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Sol béton Sol souple

Béton brut

 3 ans après livraison, très bon état des matériaux
 Béton brut intérieur apprécié (moindres frais en cas 

d’infiltration d’eau ou de dégradation)
 Cloisons modulaires très appréciées, ont permis d’adapter 

les locaux aux directives Education Nationale de 
dédoublement des classes de CP/CE1 (zone REP+)

Classe dédoublée (cloison amovible)
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 Suivi mensuel et optimisation énergétique fine par la MOE au cours de la première 
année et transmission des réglages recommandés à l’exploitant (consignes T°, 
programmations horaires, réduits et travail sur les relances…)

 Optimisation de la température de soufflage

 Première année : surconso chauffage liée aux convecteurs des sanitaires => bridés

 Période de chauffage optimisée : 15 novembre au 15 avril

 Deux ans après : certains réglages modifiés par l’exploitant ou le gestionnaire générant 
des surconsommations :
 rafraîchissement tout l’été yc WE (prévu initialement uniquement en cas de canicule)
 CTA remises en marche les WE

 Consigne hiver maintenue à 19°C

 Jusqu’à ce jour, filtres CTA uniquement nettoyés => demande de remplacement 1 fois 
par an

Retour sur les deux années de fonctionnement
ÉNERGIE

28

CTA

Soufflage en joue de plenum 
=> Confort assuré (pas de 
sensation de déplacement d’air 
pour les occupants)
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Analyse des consommations d’électricité (factures)

Retour sur les deux années de fonctionnement
ÉNERGIE
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Le projet à travers les thèmes BDO
ÉNERGIE

Production photovoltaïque

Deux années nécessaires pour la mise en service (problèmes administratifs)

Démarrage du contrat de revente en mai 2022, puis coupure de 5 mois entre août et 
décembre 2022 (installation disjonctée accidentellement)

30

Affichage production 
hall d’accueil

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

Photovoltaïque Jean d'Ormesson

Production
réelle
(kWh)

Production prévisionnelle PV Syst phase réception (kWh)



www.envirobat-oc.fr

Pôle éducatif Jean d’Ormesson
Nîmes (30)
Phase d’évaluation : Usage
Prérequis : Argent
Version référentiel : V3.2
Grille : Tertiaire, Enseignement
Type de travaux : Neuf 
Points hors bonus : 70

Accompagnatrice BDO :
Karine PELLEREY – BET ADRET
Dernière mise à jour : 
30/06/2023

Le projet à travers les thèmes BDO
ÉNERGIE

• Comparaison calcul conventionnel / prévisionnel / réel des consommations 
en énergie finale (kWhef/m²SRT)

Consommation / 
production 

(en kWhef/m².an)

Convention-
nelle

Prévision-
nelle

Réelle 2022-
2023

5 usages 19 29 51

Tous usages 30 44 66

Energies renouvelables 52 59 30

Total -32 -15 36
31
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Réel Mai 21 - Avril 22 Réel Mai 22 - Avril 23

Chauffage Clim Ventilation Eclairage ECS restaurant Autres usages

Objectif BEPOS non atteint 
en raison du 
dysfonctionnement PV mais 
atteignable en 2023 avec 
vigilance sur le 
rafraîchissement
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Consommation d’eau maîtrisée
• 1150 m3/an soit 3,6 m3/élève.an

• Volonté de la directrice d’installer une 
récupération d’eau de pluie pour le potager 
pédagogique, pas possible en école 
élémentaire

Retour sur les deux années de fonctionnement
EAU
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Répartition des consommations d'eau

Eau adoucie ECS laverie ECS office Autres usages
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• Confort d’hiver
Analyse des températures - janvier à avril 2021

Retour sur les deux années de fonctionnement
CONFORT & SANTÉ

35

Local T° mini T° moyenne T° maxi
Janv Fév Mar

s
Avri

l
Janv Fév Mars Avri

l
Janv Fév Mars Avril

Classe 14 12,5 15,8 17,7 16,6 18,8 19,7 20,6 19,7 22,3 22,8 23,5 23,7
Classe 7 15,1 16 17,8 16,8 18,9 19,1 20,0 19,3 21,9 22,1 22,9 23,1
Salle atelier 
7 11,3 15,4 16,5 15,3 18,0 18,8 19,5 18,1 21,5 21,9 22,8 22,0
Bureau 
collectif 15,7 16,8 18,7 19,5 18,8 19,7 20,6 21,6 22,1 23,5 24,9 24,2
Salle 
animation 16,7 17,4 16,5 19,9 19,4 19,6 20,8 21,9 24,0 22,1 24,9 24,7
Classe 11 10,7 14 16,1 15 17,7 18,5 19,3 18,3 21,1 21,7 22,0 21,8
Classe 1 11,8 17 16,7 18,8 18,8 19,4 20,6 20,9 21,8 22,1 23,7 24,1
Classe 3 14,4 17,1 18 18,5 18,4 18,9 20,1 20,0 21,6 21,9 22,8 23,2
Classe 4 12,4 17,1 17,3 18,5 18,6 19,1 20,4 20,5 21,6 21,8 22,7 23,1
Salle 
polyvalente 17,1 17,4 18,8 18,5 19,1 19,5 20,4 20,3 20,5 20,7 23,6 23,1
Bureau 
enseignants 16,6 18 18,5 18,9 19,1 19,8 20,4 20,3 21,3 21,2 22,6 23,4
Salle 
réunion 16,9 17,1 18,6 18,4 18,9 19,4 20,3 20,2 20,3 21,1 22,9 22,9

Constats

Une température moyenne 
en occupation de 20.5°C

2022/2023 : abaissement de 
la T° de consigne à 19°C

Un réduit « vacances 
scolaires » effectif pour les 
vacances de Noël 
uniquement.

Pas de réduit pendant les 
vacances de février 
(occupation des locaux)
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• Confort d’hiver

Retour sur les deux années de fonctionnement
CONFORT & SANTÉ
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T° intérieure salle de classe 3 en décembre 2022
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Retour sur les deux années de fonctionnement
CONFORT & SANTÉ
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Retour des occupants : confort d’été très satisfaisant, mais souhait de plus d’ombrages dans 
les cours ou aménagement d’une cour annexe dans la garrigue au Nord de l’école
• Confort acoustique : « formidable », « on n’entend plus de brouhaha comme c’était le cas 

dans notre ancienne école », « c’est beaucoup plus apaisant à la fois pour les enfants et pour 
les enseignants » 

Appréciations des occupants

• Confort d’été : T° int salle de classe 3 en juin-juillet-août 2022
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 Travail engagé sur le tri des déchets : composteur, tri à la cantine
 Lancement d’une opération « Zéro emballage » pour les goûters
Mutualisation du matériel de sport entre les différents intervenants du site
Occupation du bâtiment en juillet par le dispositif « Vacances apprenantes » => 1/3 

des enfants de l’école y participent !
Des parents « impressionnés » par le bâtiment : « on dirait une université ! »

Les réussites et problèmes du bâtiment en fonctionnement

38
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Appropriation par les utilisateurs
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Pour conclure

Points remarquables
• Un bâtiment qui apaise les enfants, leur permet de se sentir en 

sécurité et en capacité d’apprendre
• Confort acoustique et confort visuel de grande qualité
• Bâtiment multi-usage, culture et mixité 
• Nombreuses actions pédagogiques en lien avec l’écologie : 

jardin pédagogique, compostage, tri des déchets, nichoirs
• Consommation d’eau raisonnable

Points pouvant être améliorés
• Suivi d’exploitation pour optimiser la consommation électrique, 

notamment de rafraîchissement
• Meilleur suivi de la production photovoltaïque pour l’atteinte de l’objectif 

BEPOS
• Aménagement d’une cour d’été dans la pinède

40
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Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDO

CONCEPTION
14/02/2018

82 pts

REALISATION
16/07/2020

81 pts

USAGE
22/06/2023

82 pts
Dont REFERENTIEL 

72 / 90 
INNOVATION

+ 3 / 5
 COHERENCE DURABLE

+ 7 / 10

Dont REFERENTIEL 
71 / 90 

INNOVATION
+ 3 / 5 

 COHERENCE DURABLE
+ 7 / 10 

41

BEPOS tous usages 
pas encore atteint

Pas de plan QAI en 
usage

Forte implication 
des usagers / 
partenariats…

Dont REFERENTIEL
70 / 90

INNOVATION
 + 4 / 5 

 COHERENCE DURABLE
 + 8 / 10 pts
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Thèmes 
d’innovation

Intitulé de l’innovation 
en CONCEPTION (pour mémoire)
en RÉALISATION (pour mémoire)

Nombre
de points 
demandés

Nombre 
de points 
obtenus
(réservée 
Envirobat 
Occitanie)

Intitulé de l’innovation 
en USAGE

Nombre
de points 
demandés

Nombre 
de points 
obtenus
(réservée 
Envirobat 
Occitanie

Opération pilote E+C-  avec ACV dès le 
concours 1 1

• Opération pilote E+C-  avec ACV dès le 
concours

• Démarche de sobriété de la part des 
usagers : « Zéro emballage », 
mutualisation du matériel de sport

1

1
2

Production PV couvrant la totalité des 
usages + une part de l’énergie grise 1 1

Production PV couvrant la totalité des usages 
+ une part de l’énergie grise
(non confirmé en usage donc retiré) 1 0

Mise en place d’une AMO médiation + 
ateliers de concertation avec utilisateurs et 
mainteneurs en amont + visites chantier et 
conception cours et aménagements par les 
enfants

1 1

Mise en place d’une AMO médiation + ateliers 
de concertation avec utilisateurs et 
mainteneurs en amont + visites chantier et 
conception cours et aménagements par les 
enfants

Travail participatif avec les enseignants et 
élèves – qualité artistique

1

1
2

Les innovations du projet (validation en commission)

42
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Les acteurs du projet
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AMO QEB

ADRET / WIGWAM

UTILISATEURS

Service exploitation 
ville

Association du 
quartier

MAITRISE D’OUVRAGE

Ville de Nîmes

AMO médiation

WIGWAM Conseils

BE QEB

EODD

ECONOMISTE

Cabinet Frustié

ARCHITECTE

M.D.R.

BE THERMIQUE

Novacert

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’ŒUVRE ET ETUDES
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Les acteurs du projet
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PEINTURES 
INTÉRIEURES

BC PEINTURE (30)

CVC

AGNIEL (30)

CLOISON / DOUBLAGE / 
FP

ISO 9 (84)

REVÊTEMENT DE 
SOLSOUPLE

DOCK DU LINO (30)

ÉTANCHÉITE

Méditerranéenne 
d’Isolation et

d’Étanchéité (34)

MENUISERIES 
EXTÉRIEURES

SMAB (84)

GROS ŒUVRE 

BERTHOULY (26)

BARDAGE METALLIQUE

INVIDIA CONCEPT (42)

METALLERIE

ATOLE (34)

PHOTOVOLTAIQUE

SUNVIE (92)

VRD / AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS

EUROVIA (13)

ÉLECTRICITÉ
CFO CFA

APSYS-e (30)
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Les acteurs du projet
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EQUIPEMENT FROID 
RESTAURATION

PERTUIS FROID (30)

ESPACES VERTS / 
PAYSAGE

GRC PAYSAGES (30)

ASCENSEURS

OTIS (30)

TERRASSEMENT

COLAS (30)

MENUISERIES 
INTERIEURES

LACLAU (34)
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