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Contexte / Genèse

N
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Un nouveau Conservatoire à Rayonnement Régional permettant d’accueil 
2600 élèves

Volonté du MOA 
•  Regrouper les différents sites du CRR sur un seul bâtiment  
•  Image pérenne, culturelle et environnementale forte

Objectifs 
•   BDO argent 
•   Bâtiment neuf BEPOS
•   Bâtiment existant BBC rénovation - 40%

Spécificités du site 
•  Sur la parcelle de l’ancienne Maternité Grasset, lieu symbolique pour 

nombre de montpelliérains
•  Site en friche, projet de réinvestissement urbain 
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Enjeux durables du projet

4

• Territoire et site
• Concevoir un bâtiment ouvert sur le quartier, et permettant la création d’espaces publics généreux
• Préserver l’histoire et le caractère paysager du site

• Matériaux
• Minimiser l’impact environnemental des produits de construction

• Energie
• Anticiper la réglementation E+C- (bâtiment BEPOS)
• Anticiper et optimiser les coûts de fonctionnement, maintenance et exploitation

• Confort et santé
• Allier performance énergétique et espaces agréables à vivre
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Le projet dans son territoire
VUES SATELLITES 

N
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Le terrain et son voisinage
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Quartier résidentiel à la jonction 
entre le centre historique et le 
quartier des facultés

Tramway à l’est (avenue du Pr 
Grasset)T

Ailes démolies Parties rénovées
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Vues extérieures

7



www.envirobat-oc.fr

Cité des Arts
Montpellier
Hérault (34)
Phase d’évaluation : Usage
Prérequis : Argent
Version référentiel : V3.2
Grille : Tertiaire
Type de travaux : Neuf et 
Réhabilitation 
Points hors bonus : 62

Accompagnateur BDO :
Benjamin BEAUFILS, INDDIGO
Dernière mise à jour : 
27/09/2024

Vues extérieures

8

Photos : Architecture studio
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Hall d’accueil Plateau d’orchestre et studio de danse

Photo : Architecture studioPhoto : Inddigo
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Auditorium

Photo : Architecture studio



www.envirobat-oc.fr

Cité des Arts
Montpellier
Hérault (34)
Phase d’évaluation : Usage
Prérequis : Argent
Version référentiel : V3.2
Grille : Tertiaire
Type de travaux : Neuf et 
Réhabilitation 
Points hors bonus : 62

Accompagnateur BDO :
Benjamin BEAUFILS, INDDIGO
Dernière mise à jour : 
27/09/2024

Vues intérieures
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Bureaux

Escalier bâtiment Grasset
Photo : Architecture studio
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• CONCEPTION
• 23 mois de chantier

• Laine de chanvre en combles 
perdus

• 917 m² de PV

Reprise rapide des phases conception et réalisation

• RÉALISATION
• 30 mois de chantier dû au COVID 

notamment

• Laine de verre avec liant 
hydraulique

• 128 m² de PV installés + supports 
pour future installation

• Réutilisation matériaux 
démolitions concassage in situ 
pour remblais sous bâtiment neuf

• Agrandissement du square sur le 
thème de l’éveil musical
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Fiche d’identité

13

•Début : Septembre 2018 (prévu) / 
novembre 2018 (réel)

•Fin : Juillet 2020 (prévu) / mai 2021 
(réel)

Planning travaux

•Budget réel Travaux : 26 810k€HT
•Coût au m² (hors VRD, honoraires) 
: 2462€HT/m²SHON

•Coût VRD : 872k€HT
•Coût Honoraires : 4 828k€HT
•Coût total au m² : 
3293€HT/m²SHON

•Réhab: coût désamiantage : 85 
000€HT 

Budget
prévisionnel 

HT

•Enseignement – Bâtiment neuf
• Tertiaire – bâtiment rénové 
(administration) - ERP 1° catégorie

Typologie
Classement  incendie

•SHON RT neuf : 9 583,6 m²
•SHONT RT ancien : 949,2 m²Surface

•8 mAltitude

•H3Zone clim.

•BR1 à BR3 selon façades
•CATEGORIE CE2 en majoritéClassement bruit

•Bâtiment neuf :
•Bbio proj = 73,5 Bbio max = 90, gain +17%
•Bâtiment ancien :
•Ubat proj = 0,6  Ubat ref = 0,68

Ubat  (W/(m².K))
RTex

besoin bioclimatique 
(points) 

RT2012

•Bâtiment neuf :
•Cep max = 84 CepProj = 35; gain + 42%
•Bâtiment ancien :
•Cepref = 154,32, CepProj = 87; gain 
+43%

Consommation 
d’énergie primaire

(kWhep/m²/an)

•Oui : 33 kWhep/m² PVProduction d’EnR

•Neuf : 95% des espaces ayant moins de 
100h > 28°C

•Ancien : 100% des espaces ayant moins 
de 180h >28°C

Simulation thermique 
dynamique

•Matériaux de second œuvre, isolants + 
analyse carbone sur le béton

Analyse du cycle 
de vie

Photo : Architecture studio
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Fiche d’identité

•Murs porteurs en PierreSystème 
constructif

•Dalle bétonPlanchers bas

•Charpente métallique 
existante

•Charpente bois
•Couverture tuile

Planchers hauts

•Pierre de 60 cmMurs

•BoisMenuiseries

•Stores intérieursProtections 
solaires et 

occultations

•Pompe à chaleur air/eau
•Emetteurs : poutres froides + 
radiateurs

Chauffage

•Pompe à chaleur air/eau
•Emetteurs : poutres froides

Refroidissement / 
Rafraichissement

•CTA double flux
Ventilation

• Ballons électriquesEau chaude 
sanitaire

•LEDEclairage
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Partie rénovée

Photo : Architecture studio
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Fiche d’identité

•Murs porteurs béton et 
planchers béton

Système 
constructif

•Dalle béton
•IsolationPlanchers bas

•Dalle béton
•Isolation polystyrène 20 cm
•Isolation polyuréthane 10 cm 
pour les toitures végétalisées

Planchers hauts

•Béton armé 20 cm
•ITI 18cmMurs

•AluMenuiseries

•Ventelles brise-soleil en 
verre sérigraphiés au NE et 
SO

Protections 
solaires et 

occultations

•Pompe à chaleur air/eau
•Emetteurs : poutres froides, 
radiateurs, plancher chauffant

Chauffage

•Pompe à chaleur air/eau
•Emetteurs : poutres froides

Refroidissement / 
Rafraichissement

•CTA double fluxVentilation

• Ballons électriquesEau chaude 
sanitaire

•LEDEclairage

•31,2 kWc
•128 m² de panneaux
•Supports pour future 
installation

Photovoltaïque
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Partie neuve

Photo : Architecture studio
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• Suivi GPA réalisé par la SA3M
• Année de GPA compliquée avec plus de la moitié des problématiques concernant 

les lots techniques (CVC, Elec).

• Suivi d’exploitation réalisé par la société SME
• Première année de prise en main des équipements
• Demande une certaine expertise pour le pilotage fin de la température en lien avec 

l’inertie du bâtiment, l’ouverture des fenêtres par les occupants pouvant mettre à 
mal l’équilibre de la régulation

• Accompagnement BDO en phase fonctionnement pendant 3 ans
• 5 visites réalisées
• 2 bilans d’exploitation

• Suivi des consommations peu fiables depuis les compteurs intégrés 
sur les pompes

Retour sur les deux années de fonctionnement
GESTION DE PROJET

18

N° Localisation Description de la demande Emetteur Date Prise 
en 

Action pour  

1 Bureau 269 Absence d'éclairage C.Blanc 29/06/2021 oui INEO        
2 Bureau 269 Suspension de façade allumée en continu C.Blanc 29/06/2021 oui INEO      

3 Bâtiment Grasset Absence de rafraichissement P.Crouzillac 29/06/2021 oui AXIMA     

4 Salle 108 - Handi arts Présence de moisissures sur les murs C.Blanc 29/06/2021 oui LANGUEDOC CH
5 Ascenseur simplex Panne de l'ascenseur P.Pouget 08/07/2021 oui OTIS    
6 seche-mains mise en servise seche mains toilettes Y. Kempf 09/07/2021 oui AXIMA   
7 Bureau 269 Absence d'éclairage Y. Kempf 09/07/2021 oui INEO      
8 marche escalier marche de l’escalier monumental  deplacée Y. Kempf 09/07/2021 oui ROUX-Freres    
9 acces parking zone dallage plat/ ecoulement eaux de pluie P. Crouzillac 31/05/2021 oui EIFFAGE        

10 salle 49 ouverture difficile Y. Kempf 16/08/2021 oui ROUX FRERES

11 salles 50/51 inversion interrupteurs d’éclairage de deux salles Y. Kempf 16/08/2021 oui INEO
12 salle 107 butée de porte arrachée Y. Kempf 27/08/2021 oui ROUX FRERES   
13 salle 47 modulateur de la climatisation n'est pas fixé Y. Kempf 27/08/2021 oui AXIMA
14 parking velos acces parking velos P. Pouget 06/09/2021 oui INEO   
15 studios 1èr étage insonorisation defectueuse P.Pouget 06/09/2021 oui ROUX FRERES   
16  pass serrures certains cylindres pas encore connectés au pass P. Pouget 06/09/2021 oui ROUX FRERES    
17 bureau 269 parquet qui se decolle C. Blanc 07/09/2021 oui ROUX FRERES
18 fuite fenetre fuite fenetre bureau 269 P. Pouget oui LACLAU
19 toilette homme rdc distributeur savon toilette homme RDC coté salle40 Y. Kempf 08/09/2021 oui AXIMA   
20 regie auditorium installation echelle regie C. Blanc oui
21 bruit poutre froide… C. Blanc oui
22 2eme Portail garage Mise en service et temporisation oui  INEO 
23  sas  garage Crémone à remettre en place oui ROUX
24 parking Attente remplacement caméra rampe accès parking P. Gotteland oui INEO   
25 Défaut communication de sous-station vers GTC - alarme figée P. Gotteland oui AXIMA
26 Pompe plancher chauffant pas pilotée par automate P. Gotteland oui AXIMA
27 Compteurs d’eau ne remontent pas sur GTC P. Gotteland oui AXIMA
28 1 CCF non raccordé P. Gotteland oui AXIMA
29 intégrateur froid sur réseau CTA présent mais non installé P. Gotteland oui AXIMA
30 1 manomètre primaire froid se dégrade (vibrations excessives) P. Gotteland oui AXIMA
31 PC sécurité présence défaut sur système intrusion P. Gotteland oui INEO
32 contrôle accès loge ne fonctionne pas P. Gotteland oui INEO
33 contrôle accès  SMAC ne fonctionne pas P. Gotteland oui INEO
34 ascenseur duplex RDC impossibilité d'appeler l'ascenseur depuis le RDC Y. Kempf oui INEO      
35 Toilette femme accueil pomelle cassée oui ROUX FRERES
36 Toilettes PMR H accueil Manque barre appui Y. Kempf oui AXIMA  
37 Auditorium fauteuils 8,9,10 non fixés Y. Kempf oui SIGNATURE F       
38 PC sécurité arrière salle présence trou dans faux plafond Y. Kempf oui CORTINA
39 couloir cable store cassé Y  Kempf oui BELLAPART             
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CR de suivi d’exploitation



www.envirobat-oc.fr

Cité des Arts
Montpellier
Hérault (34)
Phase d’évaluation : Usage
Prérequis : Argent
Version référentiel : V3.2
Grille : Tertiaire
Type de travaux : Neuf et 
Réhabilitation 
Points hors bonus : 62

Accompagnateur BDO :
Benjamin BEAUFILS, INDDIGO
Dernière mise à jour : 
27/09/2024

Retour sur les deux années de fonctionnement
SOCIAL & ÉCONOMIE

19



www.envirobat-oc.fr

Cité des Arts
Montpellier
Hérault (34)
Phase d’évaluation : Usage
Prérequis : Argent
Version référentiel : V3.2
Grille : Tertiaire
Type de travaux : Neuf et 
Réhabilitation 
Points hors bonus : 62

Accompagnateur BDO :
Benjamin BEAUFILS, INDDIGO
Dernière mise à jour : 
27/09/2024

Mobilité douce bien développée

• Arceaux vélos à l’arrière du bâtiment pour le personnel 
bien utilisés (19 arceaux – entre 50 et 90% selon les 
jours) 

• Arceaux vélos installés par la métropole à l’extérieur 
sur le parvis pour les visiteurs (108 arceaux - entre 10 
et 100% selon les jours) - Projet d’ajouter des arceaux

• Arrêt de tram en face du bâtiment

• Parvis approprié par les habitants du quartier

Retour sur les deux années de fonctionnement
TERRITOIRE & SITE
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Parvis Boutonnet

Arceaux le long de l’avenue Grasset

Photo : Inddigo

Photo : Inddigo
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Biodiversité

• Toitures terrasses  
• Très bon développement de la végétation, un peu trop 

avec le developpement d’espèces non désirées (platanes 
présent alentours, fraisiers, mauvaises herbes)

• Mesure corrective : désherbage et replantation (entretien 
réalisé par un prestataire)

• Patio : 
• Surarrosage la première année
• Mesure corrective : Régulation été/hiver (gestion réalisée 

par un prestataire)

• Jardin dédié à l’éveil musical agrandi, très 
fréquenté, respiration pour les habitants

• Conservation des platanes le long de la rue Crova 
grâce à la mise en place de haubans fixés à la 
façade

Retour sur les deux années de fonctionnement
TERRITOIRE & SITE
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Toiture terrasse

Jardin pédagogiquePhotos : Inddigo

Platanes rue Crova
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• Formations réalisées par les entreprises à destination du personnel 
pour la prise en main des équipements

• Entreprises peu mobilisées et personnel pas toujours défini au moment des 
formations

• Guide utilisateur réalisé par INDDIGO
• Enjeu de la démarche BDO
• Principes de fonctionnement des équipements
• Conseils d’usage et éco-gestes

• Affichage de la production photovoltaïque dans le hall

Retour sur les deux années de fonctionnement
SOCIAL & ÉCONOMIE
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Guide utilisateur INDDIGO

Ecran d’affichage dans le hall
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Bâti

• Très bonne durabilité des façades
• Problématique liée à la présence de pigeons sur les rebords de 

fenetres et de fientes détériorant les façades, nuisant à la qualité 
sanitaire et peu agréable visuellement
 Mesures correctives : pics non efficaces, fil invisible envisagé

Retour sur les deux années de fonctionnement
MATÉRIAUX
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Brise soleils en verre serigraphiés Façades de patio

Photo : Inddigo Photo : Inddigo
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Revêtements intérieurs

• Murs, sols et plafond en bon état globalement après 3 ans d’utilisation
• Dégradation du revêtement linoleum dans certaines salles de musique -> peu adapté 

dans ce type d’espace où les instruments, tables et chaises sont déplacés très 
régulièrement

• Evolution des besoins/pratiques : Mise en place de tapis dans les studios de danse 
pour répondre à la demande des danseurs. Le parquet peut engendrer des problèmes 
musculosquelettiques à long terme.

Retour sur les deux années de fonctionnement
MATÉRIAUX
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Sol d’une salle de musique Studio de danse

Photo : InddigoPhoto : Inddigo
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Menuiseries et protections solaires

• Bon fonctionnement de l’ensemble des stores à l’exception d’un store dans la salle 
n°29 au RDC 
 Réaction tardive

• Plusieurs vitrages ont cassé et ont été remplacé la première année d’utilisation du 
bâtiment 
 Pris en charge par l’assurance dommage ouvrage
 Expertise en cours pour définir la cause

Retour sur les deux années de fonctionnement
MATÉRIAUX
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Photo : Inddigo

Salle n°29

Photo : Inddigo

Circulation RDC
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Retour sur les deux années de fonctionnement
ÉNERGIE
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Les systèmes techniques
• Pompe à chaleur

• Bon fonctionnement des pompes à chaleur associées aux poutres à 
induction en hiver comme en été

• Entretien aisé avec un grand local technique facilement accessible

• Poutres à induction
• Bon fonctionnement en hiver
• Problématique de confort en été lorsqu’il y a du marin (vent humide) et 

fenetres ouvertes : les poutres condensent et se mettent en sécurité
• Facilité d’entretien (pas de filtre à changer)

• Ventilation
• Bon fonctionnement des CTA
• La programmation des CTA a été modifiée par SME : la coupure en 

période d'inoccupation a été supprimé la première année car coupe 
également le chauffage et le rafraîchissement sur les poutres à induction 
et cause des problèmes de confort à la reprise. Les CTA fonctionnent 
donc en continue.

• Espace en local technique parfois réduit ne facilitant pas la maintenance

Retour sur les deux années de fonctionnement
ÉNERGIE
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Local technique PAC

Photo : Inddigo

Poutre à induction

Photo : Inddigo
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Le projet à travers les thèmes BDO
ÉNERGIE

• Les systèmes de comptage

Présentez ici un organigramme de la 
distribution de l’énergie (schéma 
d’installation du chauffage) avec 
indication de l’emplacement des 
différents compteurs.

N’hésitez pas à mettre en avant les 
bonnes pratiques !

Pour des informations supplémentaires 
sur le suivi des bâtiments  suivre ce 
lien sur l’enviroboite :
http://www.enviroboite.net/guide-suivi-et-
instrumentation-des-batiments-
performants

Effacez-moi

33
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• Evolution de la consommation totale du bâtiment depuis la livraison

34

Pics de consommation similaires en hiver (en raison du chauffage) et en été (en raison de la 
climatisation)
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Le projet à travers les thèmes BDO
ÉNERGIE

• Comparaison calcul prévisionnel SED (recalée) et des consommations réelles pour la saison 
2022/2023 en énergie primaire en MWhep
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Consommations supérieures à l’estimation réalisée via SED en conception pouvant s’expliquer 
par : 

• Chauffage et refroidissement : extension des horaires de fonctionnement (jusqu’à 22h, 
ouverture le dimanche), températures supérieures à la consigne, ouverture des fenêtres, 
absence d’engagement énergétique, fiabilité des compteurs, exploitation

• Ventilation : fonctionnement continu
• Eclairage : hypothèse de consommation de l’auditorium un peu faible
• Autres usages : difficiles à estimer en conception
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Le projet à travers les thèmes BDO
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• Pas d’accès aux données de production photovoltaïque 
en dehors de l’écran du hall

• La production d’énergie photovoltaïque est estimée à 35 
MWhef par an

• Autoconsommation totale

36

• Projet d’extension du PV sur les 
autres toitures du bâtiment neuf

• 80 kWc prévus

• 95% d’autoconsommation 
projetée

• Mise en service : fin 2025

Toiture du bâtiment neuf

Photo : Inddigo

Ecran d’affichage du hall

Photo : Inddigo
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Retour sur les deux années de fonctionnement
EAU
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• La consommation du conservatoire est stable sur les 3 années de 
suivi

• La consommation moyenne d’eau sanitaire sur les trois premières 
années est de 1 240 m3

• Les besoins en eau domestique avaient été estimés en conception à 
122 l/m²/an pour le bâtiment neuf et 101 l/m²/an pour le bâtiment 
réhabilité soit 1 278 m3 au global.

• Baisse la deuxième année en raison de l’arrêt de l’arrosage des 
patios en hiver. 

Retour sur les deux années de fonctionnement

E

EAU
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Unité Relevé GTC du 
13/05/2022

Relevé GTC  du 
26/05/2023

Consommation 
année 1

Consommation 
année 2

Consommation 
année 3

Arrosage Patio m3 706 m3 790 m3 706 m3 84 m3 243 m3
Arrosage Toiture m3 632 m3 1 887 m3 632 m3 1 255 m3 1 233 m3

Sanitaire m3 1 419 m3 2 497 m3 1 419 m3 1 078 m3 1 223 m3
Technique m3 25 m3 37 m3 25 m3 12 m3 6 m3

Total 2 782 m3 2 429 m3 2 705 m3

Régulateur arrosage

Photo : Inddigo
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Retour sur les deux années de fonctionnement
ÉNERGIE
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• Diffusion d’un questionnaire à destination des utilisateurs (personnel administratif, enseignants, 
agent d’entretien, agents techniques)

• 40 réponses recueillies sur 120 questionnaires envoyés entre le 26 septembre et le 5 octobre 
2023 -> + de 30% de retours

• Retours uniquement du personnel administratif et enseignants

Retour sur les deux années de fonctionnement
CONFORT & SANTÉ

40



www.envirobat-oc.fr

Cité des Arts
Montpellier
Hérault (34)
Phase d’évaluation : Usage
Prérequis : Argent
Version référentiel : V3.2
Grille : Tertiaire
Type de travaux : Neuf et 
Réhabilitation 
Points hors bonus : 62

Accompagnateur BDO :
Benjamin BEAUFILS, INDDIGO
Dernière mise à jour : 
27/09/2024

• Confort acoustique

Retour sur les deux années de fonctionnement
CONFORT & SANTÉ
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Bureaux

Salles d’enseignement

Salles de musique

Auditorium

Très bon confort acoustique dans 
l’ensemble
Problème d’étanchéité des portes dans 
quelques salles de cours
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• Confort visuel

Retour sur les deux années de fonctionnement
CONFORT & SANTÉ
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Le personnel et les enseignants sont satisfaits du 
confort visuel
Quelques locaux ne sont pas satisfaisants mais n’ont 
pas été identifiés

Bureaux

Salles d’enseignement Espace de consultation bâtiment Grasset

Photo : Architecture Studio

Salle de cours bâtiment neuf

Photo : Inddigo
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• Confort thermique en hiver

Retour sur les deux années de fonctionnement
CONFORT & SANTÉ
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74% des occupants jugent les locaux satisfaisants, confortables ou très 
confortables en hiver.
26% ont répondu que les locaux étaient inconfortables.

Plusieurs raisons :
- Ajustement/prise en main de l’installation la première année (plancher chauffant du 

hall, inversions de sondes de températures, sondes HS, défaut d’isolation corrigé)
- Certains regrettent de ne pouvoir influer manuellement sur le chauffage ou la 

climatisation dans les salles (possible mais limité afin d’éviter les dérives)
- Différences de température entre les salles et les circulations
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• Relevés de températures sur la semaine la plus froide

Retour sur les deux années de fonctionnement
CONFORT & SANTÉ
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Salle 12 : Problématique de confort résolu par les travaux d’isolation du plénum
Bureau responsable activités culturelles : surface déperditives importantes
Foyer : entrées/sorties des élèves par l’issue de secours, reste entrouverte parfois
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• Confort thermique en été

Retour sur les deux années de fonctionnement
CONFORT & SANTÉ
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84% des occupants sont satisfaits du confort en été

26% des occupants ont jugé les locaux inconfortables en été en raison :
- Du ressenti de chacun : climatisation trop forte dans certaines salles et trop chaud 

dans d’autres
- Un problème de sonde sur une salle (résolu)
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• Relevés de températures sur la semaine la plus chaude

Retour sur les deux années de fonctionnement
CONFORT & SANTÉ
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La température des locaux est comprise entre 20 et 26°C grâce à la conception du 
bâtiment et au système de rafraichissement par pompe à chaleur
Seule la salle 12 dépasse le seuil de 28°C en période d’occupation sans dépasser 30°C.

Température 
extérieure max : 
37,6°C le 19 
juillet 2023
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• Réussites
• Bonne appropriation des lieux par les élèves et les enseignants
• Très bonne intégration dans le quartier
• Confort des PAC en usage et en maintenance
• Acoustique de l’auditorium
• Fluidité des flux dans le bâtiment

• Problèmes rencontrés
• Réception/Mise en service compliquée avec des entreprises 

défaillantes (Câblage électrique des ouvrants de ventilation 
naturelle du hall non réalisé, paramétrage de la passerelle de 
communication des compteurs électriques vers la GTC non 
réalisé)

• Prise en main des équipements
• Confort en hiver dans le hall : augmentation de la température du 

plancher chauffant, ajout de radiateurs au niveau du de la banque 
d’accueil, courant d’air en l’absence de SAS

• GTC : dysfonctionnement du logiciel
• Infiltration 

Les réussites et problèmes du bâtiment en fonctionnement

47

Ouvrant du hall

Photo : Inddigo

Ouvrant sur la circulation

Photo : Inddigo
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• Le hall est utilisé pour faire des concerts : spectacle à 
l’occasion des J.O 2024 

• Le parvis est très utilisé par les usagers du 
conservatoire et les riverains

• Le jardin pédagogique est très fréquenté également
• Un point de restauration/snack serait souhaité

Appropriation par les utilisateurs
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Hall

Photo : Facebook

Spectacle JO 2024 Sport et Musique

Photos : Facebook
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Pour conclure

Points remarquables
• Intégration du bâtiment dans le quartier et 

appropriation des espaces extérieurs
• Espaces intérieurs agréables à vivre, confort 

thermique et acoustique
• Maintenance aisée

Points pouvant être améliorés
• Nombreux problèmes liés aux équipements 

techniques à la livraison
• Prise en main/Mise en route complexe

49

Photo : Architecture Studio
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CONCEPTION
26/04/2018

75 pts

REALISATION
31/03/2022

73 pts

USAGE
26/09/2024

69 pts

Dont GRILLE : 65 / 90 pts

INNOVATION : + 2 / 5 pts

COHERENCE DURABLE : + 8 / 10 pts

Dont GRILLE : 63 / 90 pts

INNOVATION : + 2 / 5 pts

COHERENCE DURABLE : + 8 / 10 pts

Dont GRILLE : 62 / 90 pts

INNOVATION : + 1 / 5 pts

COHERENCE DURABLE : + 6 / 10 pts

Vue d’ensemble au regard de la Démarche BDO

Surface PV inférieure à 
20% des toitures

Protections des 
équipements de 

ventilation + Présence 
d’un transformateur

50

Laine à liant végétal 
en partie remplacée 
par laine classique +  
répartition béton bas 
carbone différente

Neuf Rénové

Synthèse
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Thèmes 
d’innovati
on

Intitulé de l’innovation 
en CONCEPTION 
(pour mémoire)

Nombre
de points 
demandés

Nombre 
de points 
obtenus
(réservée 
Envirobat 
Occitanie)

Intitulé de l’innovation 
en RÉALISATION 
(pour mémoire)

Nombre
de points 
demandés

Nombre 
de points 
obtenus
(réservée 
Envirobat 
Occitanie)

Intitulé de l’innovation 
en USAGE

Nombre
de points 
demandés

Nombre 
de points 
obtenus
(réservée 
Envirobat 
Occitanie

CONCEPTION : Patrimoine 
végétal et historique amélioré 1 1 RÉALISATION : Patrimoine 

végétal et historique amélioré 1 1 USAGE : Patrimoine végétal et 
historique amélioré 1 1

CONCEPTION : Etude 
poussée de la ventilation 
naturelle (notamment hall et 
coursive exposés) 

1 1

RÉALISATION : Etude poussée 
de la ventilation naturelle 
(notamment hall et coursive 
exposés) 

1 1

USAGE : Ce point n’est plus 
visé car la ventilation naturelle 
du hall et coursives n'a pas pu 
être mise en service jusqu'à 
maintenant

0 0

Les innovations du projet (validation en commission)

51
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Les acteurs du projet
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AMO QEB

INDDIGO (13/31)

UTILISATEURS

Professeurs du CRR
Elèves
Parents

Spectateurs externes

MAITRISE D’OUVRAGE

3M (34)

MOA DÉLÉGUÉE

SA3M (34)

BE STRUCTURE

VERDIER (34)

BE FLUIDES

CHOULET (63)

ARCHITECTE 
MANDATAIRE

ARCHITECTURE 
STUDIO (75)

ARCHITECTE ASSOCIE

MDR (34)

MAITRISE D’OUVRAGE ET UTILISATEURS

BE PAYSAGISTE

BASE (75)

ÉCONOMISTE

ECO CITES (75)

BE ENVRIONNEMENT

FRANCK BOUTTE (75)

BE ACOUSTIQUE

ACOUSTIQUE VIVIE 
(75)
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Les acteurs du projet
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MENUISERIES EXT BOIS

Menuiserie LACLAU 
(34)

RAVALEMENT

SBPR (34)

URS RIDEAUX / 
VERRIERES

BELLAPART (34)

MENUISERIES EXT ALU

SM GARGINI (30)

INSTALLATION DE 
CHANTIER

EIFFAGE Construction 
(34)

COUVERTURE / 
ETNACHEITE / 
TERRASSES 

VEGETALISEES

SOPREMA (34)

VRD

COLAS (34)

AMENAGEMENTS 
EXTERIEURS

BRL Espaces naturels 
(34)

CLOISONS/DOUBLAGES 
/ISOLATION

EP3 (34)

PLAFONDS SUSPENDUS

CORTINA (34)

MENUISERIES INT

ROUX FRERES (34)

SERRURERIE / 
MÉTALLERIE

Serrurerie DELMAS 
(34)
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Les acteurs du projet
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CLÔTURES - PORTAIL

DELMAS (34)

PLOMBERIE / 
SANITAIRES /CVC / 

DÉSENFUMAGE

AXIMA (34)

SIÈGES AUDITORIUM

SIGNATURE F (24)

SIGNALÉTIQUE 
FONCTIONNELLE

EMPREINTE (31)

REVÊTEMENTS DE SOLS 
SOUPLES

GARCIA et Fils (34)

PEINTURE / 
REVÊTEMENTS

LANGUEDOC 
Chantiers (34)

REVÊTEMENTS DURS DE 
SOLS ET MURS

CARRILLO (34)

SOLS COULÉS

EUROSYNTEC (94)

EQUIPEMENTS 
SCÉNIQUES

CLEMENT ET FILS 
(34)

RÉSEAUX SPÉCIFIQUES 
SCÉNIQUES ET AUDIO 

VISUELS

VIDELIO (34)

COURANTS FORTS / 
COURANTS FAIBLES

INEO (34)

APPAREILS 
ÉLÉVATEURS

OTIS (34)
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Merci pour votre attention !

Photo : Architecture Studio
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