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Contexte

Situé a la frange Nord du quartier des Ramassiers, le projet s’inscrit
dans un contexte singulier. S’inspirant de la morphologie du site,
I'architecture proposée répond avec force aux spécificités de ce lieu.
A la maniére dun écrin, les volumes construits forment une
couronne protectrice autour d’'un cceur d'ilot largement planté.

Au nord du terrain, les logements intermédiaires a patios privatifs
viennent s’adosser sur un tertre boisé. Cette topographie imposante
joue le role de filtre visuel et sonore tout en instaurant une
atmosphére apaisante, intime et rassurante.

: : o/ i Restanques
N I ES LT 4480 » (logements
o koog NS &) i intermédiaires)

Logements
collectifs




Le projet dans son territoire
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Le terrain et son voisinage
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Vue réelle / axonomeétrie

BATIMENTS
INTERMEDIAIRES

Photos visite livraison a gauche vue global projetet a droite batiments intermédiaires
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Fiche d’'identité

Typologie

Classement incendie * Habitat collectif

*Début prévisionnel: avril 2021
*Date réelle: avril 2021

*Fin prévisionnel / réel: 12/ 2022/
Altitude +150 m juillet 2023 (7 mois de retard)

*SRT: Bati A 1748 m?/ bati B/C: 4161

Surface m? et DEFG: 1424 m2 Planning travaux

Zone clim. *H2c

*BR3 (bati ABC) et BR1 (batis DEFG)

Classement bruit &
*CATEGORIE CE1 %

*Bbio max (ABCDFEG): 54 pts
G o : * Bbi jet (ABC): 43 pts et 36 pt o i
besoin blocllmat|qtle reslge‘::l;?\jl:nsent;)gain:p1s7'; RS °COlIJ(t_ (hor's VRD & honoraires et
(pRc')rlznmSz) +Bbio projet(DEGF): entre 47 pts et 52 pts parking) : .
soit un gain entre 13% et 3% *1 114 euros /m* SDP
Bitaot *Colt VRD + espaces verts :
5. gel 950 000€ euros |
+Intermédiaires (DEFG) : Gain sur Cep > 25 preV|S|onr||_(|aT *CoUt honoraires MOe et AMO :
% (E2) 770 000€
Consommation -gz:lsectifs (ABC) Gain sur Cep > 30 % (E2) ' «Parking : 1 408 000 €
d’énergie primaire 3 . *Codt total au m? /SDP :
(kWhep/m#an) + Collectifs (ABC) Gain sur Cep > 30 % (E2) ]
«Intermédiaires (DEFG) : D, E1, F1 Gain 1 630 €/m? SDP [6 020 m? SDP]
moyen sur Cep > 20 %

*Budget initial:

*Budget travaux:
B *Budget réel Travaux: 1624,18€/m2
Production d’EnR *Qui, sur les logements intermédiaires habitable (hors BC,SPS,BE,MOE...)

— *Colt VRD + espaces verts : 950 K€

+STD réalisé en phase conception les +Codt Honoralres;.- 770 K€
Simulation thermique résultats sont atteints sauf pour les ; +Cot total au m?:
dynamique logements B52 et A0O1 => niveau
Argent

Analyse du cycle *Oui, niveau Carbone 1 atteint _ S )
-Outil : Pléiades comfie S e — e
oty - o Ve
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Fiche d’'identité : enveloppe / équipement

MATERIAUX

MODE
CONSTRUCTIF

Béton (poteau-poutre) remplissage brique (CONCEPTION) a bloc Airium

(EXE)

MURS sl

EXTERIEURS

TOITURE
TERRASSE
INACCESSIBLES

eneduil légst (038 {30mm)

mATR
|

L |
Y A
X} |

\

) B

\,-'\

[ § |’I
\f
\

Sk

! i

Bop kel v
I YA
LAk

/
A

A
AN

it (8000, Dioc bedtoer (200mm)

MR T oo st
\f \'.,:' VAR VIR VAR PIRLY
k._/k-.__-j-_“}\__.}‘._.‘I'l.‘fl\__ &._

PLANCHERS
BAS SUR
TERRE PLEIN

Biédton (240mm)

Pannsaux disolation en PUR (non revétue) (160mm)

f——— Biton (230mm)

Panneaus d'isalstion en PUR (non revétue) | 16mm)

R U EVOLUTION
(M2K/W) (W/m2K) CONCEP/EXE

Changement de
remplissage
brique en bloc
airium (collectif
ABC)

3.15 | 0,32 |

0,14 | RAS

0,42 | RAS




Lo § Fiche d'identite : enveloppe / equipement
bdo A MATERIAUX R u EVOLUTION

plaines & collines (mZ-K/W) (W/mzK) CONCEPIEXE
R °5° LavoHER
<2 jour FLOCAGE 5 2,99 | 0,33 | RAS
(PARKING) ' i Wi %
A | A XA v, "I E'I \I';l'(l I"‘IIIIIKI) Mousse. EPS (M0 (110mm) -

PLANCHERS

Résidence Respiration INTER-

Colomiers MEDIAIRES

- 0,1| 9,58| RAS
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Chauffage/ECS A

Refroidissement

Fiche d’'identité : enveloppe / équipement
ENERGIE

Eclairage

* Chaudiére gaz individuelle a
condensation type Atlantic Naia

* Puissance : 18,5 a 25 kW

* Rendement : 97,9 %

* Emetteurs a eau chaude

- AT=0,1a0,2°C

* Pas de refroidissement
mécanique

» Rafraichissement passif naturel
par ouverture des ouvrants

» Eclairage LED

* 4 W/m?

» Détection de présence dans les
parties communes

» Espaces extérieurs : LED,
minimum PMR ou respect de la
trame noire pour les
cheminements non-PMR

Ventilation *

Production
d’énergie

« Simple flux hygroréglable B type
Atlantic Comete

Collectifs

* Puissances : 67W + 92W + 56W

* n50 = 2,5 vol/heure

» Etanchéité : par défaut

Intermédiaires

* Puissances intermédiaires : 16W
x2+12Wx 3

* n50 = 3,7 vol/heure

» Etanchéité réseau : classe B

* PV :surface 1,66m?/logement
restanque — 365 Wc — Orientation
Sud sur toiture végétalisée =>
changement: abandon de la
toiture végétalisée des batis
intermédiaires

BILAN CONCEPTION

Intermédiaires (DEFG):
+ Gain surCep >25 % (E2)

Collectifs (ABC)
* Gain sur Cep > 30 % (E2)

EXE:

Collectifs (ABC)

* Gain sur Cep > 30 % (E2)
Intermédiaires (DEFGQG) :
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Chronologie de chantier
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Facades
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Le chantier/ La construction

. Gestion COVID: nous avons débute aprés le confinement et que

tous les acteurs du projet se sentaient investis, de plus le SPS nous
a appuye pour les nouvelles réglementation a faire respecter.

. Hausse des prix : On est passé en bloc airium pour soulager

I'entreprise de GO suite a la hausse du gaz pour les briques, et le
maitre d’ouvrage a chercher des petites économies dans plusieurs
lot pour compenser la hausse des prix.

.  Remplacement GO : Le remplacement s’est fait rapidement et le

chantier n’a été arrété qu’un mois. L’ancien GO avait mis en retard
I'opération, et une fois la reprise du nouveau GO il y a eu une phase
de lancement de travaux d’ou le décalage de livraison de 7mois.

. Centrale béton sur site (ENPYCO): le GO avait mis en place sa

propre centrale a béton sur site pour réduire les délais de livraison
et la pollution des trajets des toupies.
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Le chantier/ La construction

Bilan de chantier: MOEX réactif, toutes les remarques AMO BDO ont été prises en
compte. Le chantier était globalement propre. Nous avons quelques pistes d'amélioration,
notamment le suivi des déchets dangereux, la préférence pour l'utilisation d'un podium
hors sol pour le nettoyage des bennes, et un suivi régulier de la consommation d'eau.

Réactivité lors des remarques notamment en lien avec les déchets et |a propreté du
chantier;

La mise en place systématique d’un suivi plus régulier pour les consommations d’eau. Des
informations concernant I’évacuation et le tri des déchets dangereux auraient aussi été
appréciables.

Les efforts surla qualité de la base vie étaient tres appréciable, mais la prise de réelles
dispositions pour réduire vos consommations eau et électrique pourrait-étre un axe
d’amélioration intéressant.

Préférer l'utilisation d’un podiumou de tout autre systéme « hors sol» pour le
nettoyage de la benne béton

Mis en place les éclairages chantiersur horloge surles plage horaire 6h-20h
(recommandation EKKOIA)
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Maitrise des impacts environnementaux du chantier

Respect de la démarche chantier d’Excellence FFB (control visuel mensuel en présence de
la FFB) Remarques et recommandation : nettoyage, accés, approvisionnement, sécurité
collective, donner de I’attractivité au métier,...

Mise en place d’un suivi de chantier a faibles nuisances par EKKOIA
Pas de suivi acoustique sur chantier, les mesures prises en compte

Aucune plainte recue durant tout le chantier, une boite aux lettres avait été mise en place a
I’entrée. De plus certains habitant venait voir le gros ceuvre de temps en temps pour
récupérer des palettes ou des téles qui allait finir a la déchetterie pour les réutiliser.
Les voisins ont récupére la totalité des téles de bardage qui avaient été mise en place en
cléture périphérique.

3 k
»
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Maitrise des impacts environnementaux du chantier

« Kit antipollution sur chantier

» Protection des huiles de décoffrage par un bac de
décantation

« Zone de stockage des matériaux définie et respectée
» Tapis rouge depuis l'acces sur site
» Stockages des matériaux poreaux a |'abri
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L 'eau et electricité

Consommations d'eaudu chantier [m3]
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mm Relevé conso d'eau

742 m3 d’eau ont été nécessaire pendant toute la

durée du chantier, soit 0,11 m3/ m? SHOB

Cette consommation semble dans les moyennes
nationales pour un chantier de cette dimension

Consommations électriques du chantier [kWh]
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mmm Conso élec mensuelle

73 090 kWhge d’électricité ont été nécessaire pour I'alimentation du
chantier durant ces 15 a 17 mois.

On remarque une nette augmentation de la consommation électrique
durant la période hivernale avec presque 33 000 kWhg: juste pour les 4

mois d’hiver, soit 45% de la consommation totale. Cela s’explique

généralement par un éclairage plus important d0 a une luminosité moindre

et surtout par les consommations des baraquements (chauffage).
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Les difféerents tests et eétalonnages a la reception/

tests a GPA

. M?s)ures qualité de I’air intérieur (logements A21, C21, D11, D11
ext.

Valeur guide Piéces instrumentées

Q Conforme (ug/m’) D1 C21 A21 Extérieur
Paint ol Concentration (ug/m’)
oint sensiole Formaldéhyde
A Cortormié r A [AlA]
Concentration (jig/m) =2 1.5 53 21 1.1
Benzéne
Confarmité . @ A A !
Concentration (jg/m’) < 300 474 696 | 108 13.2
COovT
Conformité ! Q A @ /
ATl Concentration (ugim’) / 22 29 5 23
1 Conformité ! / ! ' !
3
Particules PM Conceantration (ug/m?) 10 4.2 57 | 86 33
25 Conformité ! 6 0 a /
e 1000 324 | 324 | 380 | >se2
Moisissures
Conformité ! 0 @ 0 !

» Mesures débits ventilation SF : protocole PROMEVENT (bati A,B,C
, E, F et G) conforme

» Mesures étanchéité bati (A, BC, D,E,F,G) conforme sur
I’ensemble

« Mesures étanchéité des réseaux aérauliques (A,B, D,F,G):
« classe A » conforme et bati E non conforme

* Mesures acoustiques : conformes sur I’ensemble
* Mise en eau toiture OK
» Mesures debits d’eau (G, F, E,A et B): conforme

Bati A21— prélevementint

source: EKK
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A suivre en phase usage

. Mise a disposition d'un livret "Gestes
verts »

. Mise a disposition d’un livret d’accueil

. Mise en place d'un questionnaire sur le
confort et les usages, etc. (dans le cadre de
la mission Ekkoia).

. Contrat exploitation-maintenance espaces
verts par I'entreprise JOIGNEAUX et lot
ascenseur

. Aucune mesure est prévue pourla phase
exploitation

. Ateliers «compostage » avec syndic
(démarrage printemps)

. Véhicules d’autopartage CITIZ

2\l Marignan

Votre avis nous intéresse !

Bonjour,

Vous venez de visiter les cloisons de votre futur logement.

Bienvenue a RESPIRATION

Pourquol un livret gestes verts @

-t du bdfimeni, résdentiel at ferhiaire confordus, 1 p*énsn‘e plus de 43% des
(= Z|-3m d'énergis =t pres de 20% de: émeuons de goz a effet de seme. Pour mo ru\'nlser =.o=1
moo 1 af s"insciive dans lo durablité, MARIGNAN s'est engagéd danz la truction d'un k

peu consommaleur en énergie [RT2012 -20%), uduple e contexte snvironnemental, u frave
notamment la cerfification « NF HABITAT HQE)« lad u B&ti t Durable Occit rivouu
kronze o of le l[obel 4 E+C- niveau E,C,

Une refiexicn 3'est ging engageés avec MARIGHMAN, AP AR’L’“HlTEClE
nf, L':lnf por so s-‘ruci\_r

3 octeurn d

projet, pour créer un balment ogréckle & vivie e peu mpac
eny: eloppﬂ ses: 'vot énicux et 383 équipemenis. Ce liviat o &1é congu pour vous Transmeatire tous Iﬂ:
bor: gesfes el aswer vulra confort, |o pérennité des lieun, et une faible umpranlo

environnementale.

Hous vous présenterons dans un premier femps les spécificités de Fopéraiion | Iobel. performances
éneragsfgues, elo. Puk, nous vous donnerons dans un second femps quelques idées de gestes
faciles a applig au guotidien, et qui diminuent noteiremnent notre impact sur
I'environnement.

Hous vous souhaitons une bonne leciurs ot espérons gue ce document répondia & toutes vos

questions et vous donnerc I'envie dagr ou quotidien

L'équipe de conception

£ Il Mmarignan
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Intelligence de chantier

Le chantier était trées compliqué pour les acces (un seul accés pour la totalité du
chantier et une fois la rampe bati nous n’avions plus acces aux restanques et batiment C
en véhicule légers/lourds.

Nous avons dU réfléchir lors de la préparation de chantier avec 'ensemble des
intervenants en phase chantier pour anticiper. Le maitre d’ouvrage a pris a sa charge la
mise en service anticipé des ascenseurs pour alimenter les matériaux et matériels dans
les etages (R+4/R+5/R+6).

Nous avons composé le planning de maniere a ce que les entreprises puissent livrer au
plus prés des batiments. Exemple : nous avons terminé les restanques (DEFG) avant de
faire le terrassement de la rampe accés sous-sol.

Pour le batiment C étant donné que seul I'ascenseur du batiment B avait été mis en
fonction anticipée, nous avons créé une ouverture entre le B et C au R+4 sur un balcon
pour que les entreprises puissent se servir de I'ascenseur du B pour approvisionner le C



bao § Qualité de chantier

plaines & collines

bf" * Le chantier a été trés propre durant la phase GO, une fois les corps
ey d’'états secondaire sur site, il a fallu faire des rappels mais dans
Sl I'ensemble ce chantier a été globalement propre.

&4 ce jour

» Le fait d’avoir mis en place une terrasse partagée dans la base vie,
cela a incité les entreprises a manger ensemble dans cet espace et
créé des liens entre les ouvriers, la communication a donc été plus
fluide et beaucoup de probleme chantier (type nettoyage, finition,

- - rebouche, dégradation, fin de prestation bloquante) se sont réglé en

Résidence Respiration . .

Colomiers direct entre les ouvriers sans passer par nous.

Haute-Garonne (31)

LRSS » Les réserves les plus importantes ont été levées rapidement, il reste
Prerequis Bronze, encore quelques réserves de finition a ce jour mais nous continuons

Version référentiel : V3.31

Grille : Logements collectifs les réunions de chantier sur site toutes les deux semaines jusqu’ace
Type de travaux : Neuf

Points hors bonus : 48 pts que I'ensemble des réserves soient levées, et les entreprises
concernées continuenta venir a ces réunions.

Accompagnatrice BDO :
Solange LARA ALFARO, EKKOIA
Derniére mise a jour: 24/11/2023

www.envirobat-oc.fr
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Vue d’ensemble au regard de la Demarche BDO

CONCEPTION
14/10/2020
60 points

dont GRILLE
51 /90 points

INNOVATION
+ 3/ 5 points

COHERENCE DURABLE
+6/ 10 points

TERAIMORE ET BTE

1Y
f )
/
/ || EMERGIE
\

Socis! st Ecoramie

Cancenton
Ratsaion

Bati ABC

REALISATION
23/11/2023
57 points

USAGE

dont GRILLE
48 /90 points

INNOVATION
+ 3/ 5 points

COHERENCE DURABLE
+ 6/ 10 points

Plan de gestion

de la biodiversité
Gesticn de et j’/\ MATERIALX

Gestion de projet

Social et Economie

Abandon des =
gestions des
eaux pluviales et

Bati DEFG

RT ET SANTE

systéme de
f| Itratl OonNn eaux Réalisation

Caonception

Usage

usees

MATERIAUX

ENERGIE
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Les innovations du projet (validation en commission)

Thémes

d’innovation

Nombre

Intitulé de I’innovation :
Nombre de points

en CONCEPTION &0 s obtenus

(pour mémoire) demandés (réservée
Envirobat

Occitanie)

10000 m3 de terres excavés réutilisés sur
site (intégrés dans le tertre) 71%

Etude specifique ilot de chaleur

Création d’un ilot de fraicheur (score ICU
0,46)

Suivi du label Intairieur

Conciergerie Allo Bernard

Concertation des habitants (définition de
'usage de la salle commune du bati A)

Intitulé de I’innovation
en REALISATION

11200 m3 de wolume de terre réutilisé (N° de
rotation évitée : 1245 rotations => impact
carbone réduit)

Suivi du chantier d’Excellent FFB

Suivi d'un commissionnement lot CVC

Habitants en lien avec le chantier (réutilisation
des matériaux sur site)

Nombre
de points
demandés

Nombre
de points
obtenus
(réservée
Envirobat
Occitanie
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Les acteurs du projet

MAITRISE D’'OUVRAGE ET UTILISATEURS

MAITRISE D’'OUVRAGE

MOA DELEGUEE

AMO QEB

(|| Marignan

GREEASE

EKKOIA

elkoio

MAITRISE D’'CEUVRE ET ETUDES

ARCHITECTE

BE THERMIQUE/FLUIDES

BUREAU DE CONTROLE
SPS

BE PAYSAGISTE

D DEKRA

z =
§
%,e# s

ysagts

QampeEm By soconer
BIODIVERSITE BE ACOUSTIQUE
Association Arbres et
Paysages d'Autan

Tisseyre + Associes

INGENIERIE ACOUSTIQUE

BUREAU D’ETUDES

BUREAU D’ETUDES
BETON

S.T.D.

BERNADBEROY

!ERNNIADBEEW
“NGENETE GATERT
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Les acteurs du projet (corps d’'éetat sépares)

I [ENPYCO

LFG

La Facade Garonnaise

MIDI-AQUITAINE

GROS CEUVRE * REVETEMENT FACADE ETANCHEITE MENUISERIES
IPAREMENTS EXTERIEURES PVC
ENPYCO LAFACADE MIDI AQUITAINE OXXOEVOLUTION
GARONNAISE ETANCHEITE (MAE)

OXXO |

Fenétres et portes, ouvertures sur I'avenir.

CLOISON / REVETEMENTDE SOL / PEINTURES CVC/PLOMBERIE
DOUBLAGE/FAUX FAIENCE INTERIEURES /SOLS
PLAFOND SOUPLES PLOMAX
STE GOMES DAVID CRBAT STEEPE
| xsrol9Plomax
E:P> PLOMBERIE SANITAIRE
VRD/ AMENAGEMENTS I?RODUCTION ESPACES VERTS/ ISOLATION/SOUFFLAGE/
EXTERIEURS ELECTRICI'_I_'E PAYSAGE FIXATION MECANIQUE
PHOTOVOLTAIQUE
SARLGTPL COMPLEMENT TERRE DAUPHINE
7 TEeSsO = ISOLATION 31
ecso \ ™, E _
s GENERALE CMW =
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Les acteurs du projet

SAS METALU
Meétallerie - Serrurerie
ZALe Mongea - 08 130 LE FOSSAT

Tél - 0561685043
Fax 0561680913

AG ENC EM ENT

SPS/BUREAU DE
CONTROLE

DEKRA

D DEKRA

MEN,UISERIES MENUISERIES PARQUETS TERRASSES BOIS
EXTERIEURES INTERIEURES
ALUMINIUM
MTG SARLSOSP MIDI AQUITAINE
PO ENTREPRISE ETANCHEITE
MIDI-AQUITAINE
SERRURERIE AUTOMATISME EQUIPEMENT MOBILIER
METALLERIE
SAS METALU DPUASCENSEURS GB AGENCEMENT
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